

台灣利得生物科技股份有限公司

林務課 2024 年度森林經營計畫（調適表）

一、2024 年度經營計畫預定時間及作業

預計時間	預定作業	說明／前期經營結果因應
2024/01	居民及部落拜訪	1.聯絡感情 2.社區影響評估 3.告知林地工程計畫
2024/01-2024/03	伐區 8 號及 11 號伐採	因去年計畫時間與實際工程時間有所落差因此今年加強與廠商溝通尋求盡快完成伐木工作
2024/03-2024/5	伐區 8 號及 11 號跡地檢查及復舊造林檢查	依照伐採流程進行伐木後跡地檢查及復舊造林檢查
2024/05-2024/08	伐區 8 號及 11 號伐採後生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響
2024/09	居民及部落拜訪	1.聯絡感情 2.社區影響評估 3.告知林地工程計畫
2024/09-2024/12	伐區 9 號、10 號及 12 號伐採前生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。
2024/10	B1 作業道爬坡彎道整修	依照森林經營計畫書編訂工程執行
2024/10	FSC 2024 年度稽核	年度例行性工作
2024/12	年度補助案結案申請	配合林業署林業補助計畫申請

備註：

1. 前期經營結果因應：包括因前期經營、監測結果、權益相關方諮詢、因應社會或環境變化、政策調整或新知新技術的發展等，所因應進行的調整。在工程方面因前期經營結果顯示計畫執行時間及實際執行時間往往落差較大，因此今年透過更加緊密的與伐採廠商溝通盡可能於預定時間內完成伐採工程。
2. 去年依照主管機關林業補助計畫申請補助預計在今年實際執行並取得相關補助。

3. 本年度大型工程較多，整修作業道及伐採案皆須多留意職業安全事項，包含承包商的教育訓練、安全裝備、作業安全等。亦請多注意勿使伐採越界及勿伐非障礙木樹木。如有上述各項問題務必第一時間通報。